

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras - SAAE

Obras - SAAE Rio das Ostras

Obra	Tipo	Objeto	Empresa	Unidade	Bairro	Valor global (R\$)	Valor medido (R\$)	Conclusão	Início	Previsão de término	Situação	Paralisação (motivo, responsável e reinício)
Rede coletora de esgoto – Nova Esperança (demonstração)	Rede de esgoto	Execução de rede coletora de esgoto no bairro Nova Esperança		Diretoria de Operações	Nova Esperança	6.150.000,00	2.693.700,00	45,0%	18/03/2026	11/07/2027	Em execução	
Galerias de drenagem – Âncora (demonstração)	Drenagem	Implantação de galerias de drenagem pluvial no bairro Âncora	Construtora Litoral Fluminense Ltda. (fictícia)	Diretoria de Operações	Âncora	4.620.000,00	3.180.870,00	75,0%	19/09/2025	21/02/2027	Em execução	
Nova adutora Centro–Costazul (demonstração)	Rede de água	Nova adutora Centro–Costazul		Diretoria de Operações	Costazul	2.300.000,00	0,00	0,0%	23/12/2026	16/04/2028	Planejada	
Ampliação da ETE Centro (demonstração)	Estação de tratamento	Ampliação da ETE Centro		Diretoria de Operações	Centro	8.900.000,00	1.281.600,00	15,0%	28/12/2025	18/12/2027	Paralisada	24/07/2026 – Aguardando renovação da licença de instalação para a segunda etapa (demonstração). (responsável: Órgão ambiental (INEA)); reinício previsto em 01/12/2026
Reforma do reservatório elevado – Boca da Barra (demonstração)	Reservatório	Reforma do reservatório elevado da Boca da Barra	Construtora Litoral Fluminense Ltda. (fictícia)	Diretoria de Operações	Boca da Barra	1.890.000,00	1.698.165,00	100,0%	11/02/2025	25/08/2026	Concluída	

Total de registros: 5